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공사명 축구골대 뒤 패널티 에어리어 휀스설치공사

현장사진
■. 공사 계획

1. 그물망휀스(H5000*W4000) 20경간 설치

(골대 뒤 패널티에어리어 40M*양쪽 = 80M)

- 매 지주당 보조지주 설치

- 매설 지주높이 0.7M로 지주 총 높이 5.7M, 보조지주 3.7M

- 보조구장쪽에 휀스 시공

2. 안전패드 설치

- 2줄 안전패드 : H160*T20mm*4000  

- 보조지주 쿠션(H1800*T45mm) 24개소, 주지주 쿠션 (H500*T45mm) 20개소

- 안전패드 한남대학교 디자인 및 문자로고

3. 기존 콘크리트 바닥 컷팅, 터파기 후 지주/보조지주 기초 콘크리트 타설

4. 기초 부분 인조잔디 원상복구, 폐기물처리, 스카이장비대 포함

5. 기타가설공사

- 공사 안내 현수막 설치(1m*8m, 2개소 이상) 

- 작업 간 현장주변 사람 통행 금지 안전휀스 설치하여 안전하게 작업진행



공사명 축구장 비구방지휀스 설치공사

타현장 설치 사진

디자인 로고 및 문자


